



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia

UJ: Prefeitura Municipal de Primavera

Exercício: 2024

Data de Expedição: 26/02/2025 10:46

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Primavera** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de 2024. *

26 de fevereiro de 2025

Jeyson Cavalcanti de Almeida Falcao

Prefeitura Municipal de Primavera

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do LJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Primavera	Contrato com PC / ARP 8/2024	14780722000110 - B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE.	Outros	01/02/2024	Em andamento		R\$ 882.931,6800	R\$ 882.931,6800	R\$ 95.145,3700
Prefeitura Municipal de Primavera	Contrato com PC / ARP 66/2024	13292885000191 - VDL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM: (DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE VETORES E ENDEMIAS, PROFIAXIA E CONTROLE) DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE.	Outros	27/12/2024 à 28/12/2024	Concluída		R\$ 30.501,0800	R\$ 30.501,0800	0,0000
Prefeitura Municipal de Primavera	Contrato com PC / ARP 63/2024	20520477000105 - HPS CONSTRUTORA LTDA	Em execução	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE.	Outros	28/11/2024	Em andamento		R\$ 31.643,0600	R\$ 31.643,0600	R\$ 68.907,2400
Prefeitura Municipal de Primavera	Contrato com PC / ARP 62/2024	20520477000105 - HPS CONSTRUTORA LTDA	Em execução	Construção de Campo de areia da Escola José Joaquim de Santana no Município de Primavera/PE.	Outros	27/11/2024	Em andamento		R\$ 45.767,3700	R\$ 45.767,3700	R\$ 12.565,1000
Prefeitura Municipal de Primavera	Contrato com PC / ARP 57/2024	03608944000134 - JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DE PRIMAVERA/PE, EM DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA, PRIMAVERA-PE.	Pavimentação Outros	24/09/2024	Em andamento		R\$ 711.542,8800	R\$ 711.542,8800	R\$ 692.704,7900
Prefeitura Municipal de Primavera	Contrato com PC / ARP 30/2024	21763372000140 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Em execução	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Outros	23/05/2024	Em andamento		R\$ 415.123,6100	R\$ 415.123,6100	R\$ 274.876,3900
Prefeitura Municipal de Primavera	Contrato com PC / ARP 21/2023	27602052000194 - RG CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Em execução	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Escola	25/07/2023	Em andamento		R\$ 727.543,8300	R\$ 727.543,8300	R\$ 472.820,2500

(*) Para fins desta declaração, no que concerne às obras e serviços de engenharia executados pela unidade jurisdicionada declarante, considerar-se-ão aqueles que se encontravam em execução na data de 1º de julho de 2024, bem como os iniciados posteriormente à referida data, marco temporal da implementação do sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras.



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://etc.tcepe.net.br/validador/validar_documento.php?codigo_documento=078f5562-d068-49e6-86cb-49b54cef762f